


Årsmelding 2025 – Vedlegg til budsjett, 8-1

Prosjektplan 2025-2028



Drift og vedlikehold av Austrått golfbane krever investeringer både for vedlikehold og forbedring. Denne planen synliggjør behovet i årene som kommer og legges til grunn for de tiltakene som må gjennomføres. Dette er prosjekter som krever planlegging og særskilt finansiering utenom driftsrelaterte tiltak. Forrige plan startet i 2022 og mange av tiltakene er allerede utført.

Prosjektene gir et innsyn i hvilke kostnader som følger og må kvalitetssikres før prosjektet blir iverksatt.

Planen må revideres hvert år og harmoniseres med finansiering/tilskudd det søkes om. Planen er et vedlegg til budsjettet og forutsettes lagt fram for årsmøtet.

Prosjektene kan iverksettes av styret forutsatt at finansiering av hvert prosjekt er kvalitetssikret enten ved eksterne tilskudd eller når det er rom for å belaste driftsregnskapet.

Prosjekter som ikke blir utført i gjeldende regnskapsår forutsettes flyttet til neste år/evnt fordelt over flere år med annen finansiering.

INVESTERINGSPLAN FOR PERIODEN

PROSJEKT	2024	2025	2026	2027	2028
Miljø og sikringstiltak på Driving Range. Prosjektet: 1. Sikringsnett montert 2022 2. Miljøtiltak ikke utført/prioritert. Søknader om tilskudd ikke innvilget	Miljøtiltak:	40 000,- Forsterkning av bæresystem for nett			
Tiltak på tee og Driving range Prosjekt: Eksisterende plattinger og matter på alle gule og røde tee er moden for utskifting, i alt 18 stk. Reparasjon/utskifting av treplattinger medtas. Matter på Driving Range ialt 10 stk	Kr 15 000 4 matter på DR anskaffet Platter på tee er skiftet ut	Kr 15 000 4 matter på DR er anskaffet	Kr 15 000 Diverse vedlikehold	15 000 Diverse vedlikehold	15 000 Diverse vedlikehold
Sikring mot Campingplass. Prosjekt: Justering av bane og forsterkning av nett	15000 Nett er montert/rep	15000 Nett forsterkes			
Vanningsanlegg på greener.	20000	40000			

Prosjektet: Vann pumpes fra dam ved green 8/9. Vannledninger og spreder legges ut	Vannings- anlegg for Green 1,3,8 og 9 utført	Vannings- anlegg Green 1,4,5,6,7			
	2024	2025	2026	2027	2028
Fornyng av maskinpark Prosjektet: Klippere nærmer seg slutten på levetiden og skiftes ut med nytt utstyr. Pr 2021 er klippere godt vedlikeholdt og prosjektet vurderes på lang sikt. Tiltak vurderes på bakgrunn av standard på maskiner etter omfattende vedlikehold i 2021/2022 Erfaringer fra 2023 gjør ikke tiltaket prekært men midlene benyttes til nødvending vedlikehold	30000 Midler benyttet til vedlikehold	30 000	30 000	30 000	30 000
Robotklippere Prøveprosjekt i 2023 var vellykket og utskifting av 2017 modeller til EPOS 550 med GPS styring ble påstartet med 1 robot. Det er økonomisk og materielt gunstig å skifte ut gamle roboter med plan om en ferdig utskifting i løpet av perioden	40 000 4 stk anskaffet (leasing)	40 000 2 evnt 3 anskaffes (leasing)	40 000 2 evnt 3 anskaffes (leasing)		
Drenering av bane Løpende tiltak Reparasjoner av dreneringssystemet etter nedbør 2022 er utført i 2022 og 2023	20 000	20000 Mindre tiltak kreves	20 000	20 000	20 000
Golfbil(er) Prosjektet: Biler til utleie	25000		25000		25 000
Rehabilitering av greener: Det er behov for justering av greener både utforming og av gressmatte. Betraktes om arbeidskrevende da midlertidig greener mv må etableres i anleggsfasen	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Gjenlegging av bunkere på bane 8 Ref anbefaling fra NGF og Baneplan for AGK	10 000 Utført delvis	Arbeidet avsluttes			
PERIODE	2024	2025	2026	2027	2028
Verksted-container Mulighetene for å utføre vedlikehold og reparasjoner på utstyr er dårlige inne i garasjen som er fylt opp med utstyr og maskiner. Tiltaket beskriver innkjøp av egen container / brakke for verksted.	50 000 Utvidelse av garasje iverksatt. Delfinans ved tilskudd fra ØSB kr 50 000				

<p>Minigraver</p> <p>I sesongen er det behov for en enkel graver for å åpne drenggrøfter, flytte masse, rensk av kanaler mv, Det bør være tilgang til en enkel graver slik at vi er uavhengig av innleie.</p>		50 000			
<p>Utbygging til 18 hulls bane</p> <p>Prosjekt:</p> <p>Omfatter etablering av nye utslag for rødt og gult på 9 hull. Eksisterende greener beholdes, men må utbedres. Planleggingen gjøres i samarbeid med anleggskonsulent i NGF.</p>		<p>Planlegging og pilot:</p> <p>50000</p> <p>Finansiering med anleggsbidrag</p>	20 000		
<p>Roboter på Driving Range</p> <p>Prosjekt: Montering av klipperoboter på DR. Det forsøkes brukt 2017 roboter som er erstattet av EPOS roboter. Kostnader til modifisering av roboter samt montering av områdeledninger og flytting av ladestasjoner må påregnes. Tiltaket vil lette driften av DR.</p> <p>NB! Forbehold om bruk av roboter er mulig av hensyn til baller på DR.</p>		<p>Forsøkes på deler av DR</p> <p>Kr 20 000</p>	Kr 20 000		